

График плановых отключений ГВС на период подготовки городского хозяйства к работе ОЗП 2013-2014г.г.
по жилым домам ОАО "УЖХ Сипайловский Октябрьского района г.Уфы".

Период отключения ГВС (с ___ по ___)	Адреса жилых домов	Причина отключения коммунальных услуг	Примечание
с 13 мая по 17 мая	М.Жукова 5;5/1;7;9 Сипайловская 10;12/2 Ю.Гагарина 74;74/2 Набережная 69;69/1 <i>10 домов</i>	гидравлические испытания	
с 13 мая по 24 мая	Ю.Гагарина 36/1;40 М.Рыльского 18;20;20/1;24;24/1;24/2;26;28 <i>10 домов</i>	гидравлические испытания	
с 15 мая по 22 мая	М.Жукова 4/4 Ю.Гагарина 1/2 <i>2 дома</i>	гидравлические испытания	
с 20 мая по 26 мая	М.Жукова 3/1;3/2;3/3;3/4, 25 <i>5 домов</i>	гидравлические испытания	
с 20 мая по 7 июня	Ак.Королева 1;3;7;7/1;7/2;9 М.Рыльского 3;5;7;9;9/2;11 <i>12 домов</i>	гидравлические испытания	
с 22 мая по 12 июня	Б.Бикбая 18;24/3;24/4 Ю.Гагарина 3;5;9;13/1;13/2;13/3 М.Жукова 4;4/1;6;8 <i>13 домов</i>	гидравлические испытания	
с 27 мая по 31 мая	Ю.Гагарина 66;66/1;66/2;68;68/1;68/2;70; 72;72/1;72/2, Набережная 61;63;67;65 <i>14 домов</i>	гидравлические испытания	
с 27 мая по 7 июня	Б.Бикбая 2;4;6;8;12;12/1;12/2;12/3;14 М.Жукова 11а,б,в,г,д;13;15;17;17а,б,в,г,д;21;23 Сипайловская 12/1 <i>25 домов</i>	гидравлические испытания	
с 3 июня по 7 июня	Ю.Гагарина 60/1;62;64;64/1 Набережная 49;51;55;57 Ак.Королева 18;22;26;30;30/1;30/2 <i>14 домов</i>	гидравлические испытания	
с 3 июня по 21 июня	Ю.Гагарина 35;37;37/2;39/1;43/2 Ак.Королева 13;15;17;19 М.Рыльского 13 <i>10 домов</i>	гидравлические испытания	
с 10 июня по 14 июня	Ю.Гагарина 50;50/1;50/2;52;54;54/1;54/2;56;52/1 Ак.Королева 27;29;29/1;29/2;31 Набережная 45/1;45/2;47 <i>17 домов</i>	гидравлические испытания	
с 10 июня по 21 июня	Ю.Гагарина 17;19 Б.Бикбая 20;22;24;24/1;24/2;26;28;30;32 <i>11 домов</i>	гидравлические испытания	
с 17 июня по 21 июня	Ю.Гагарина 46;46/1;46/2;46/3;46/4;44/1; М.Рыльского 21/3 <i>7 домов</i>	гидравлические испытания	

с 17июня по 28 июня	Б.Бикбая 36;36/1;38;38/1;38/2;40;42 Набережная 15;15/1;17;17/1;19 Ю.Гагарина 26;26/2;28/1;28/2;30;32 <i>18 домов</i>	гидравлические испытания	
с 17июня по 5 июля	Ак.Королева 2/1;2/2;6;6/3;8;10;10/1;10/2; 10/3;12;12/1;10/5;4/1;2;4 Ю.Гагарина 51;53;49 <i>18 домов</i>	гидравлические испытания	
с 19 июня по 5 июля	Б.Бикбая 25;27;29;31;33 Ю.Гагарина 23;25;29;31 М.Рыльского 10/1;12/1;12/2;14/1 <i>10 домов</i>	гидравлические испытания	
с 24 июня по 28июня	Набережная 39;39/1;39/2;41;41/1;41/2;43;43/1; 45;45/3;45/4;47/1 <i>12 домов</i>	гидравлические испытания	
с 1 июля по 5 июля	Набережная 29/2;37;37/1 М.Рыльского17;19;21;21/1;21/2;25;25/1; 25/2;27;29;29/1 <i>14 домов</i>	гидравлические испытания	
с 1 июля по 12 июля	Ю.Гагарина 16/1;18;22;22/1;22/2;24;24/2 Набережная 7; 9; 9/1;9/2;11;11/1 Н.Ковшовой 3,5,7,9,11,13 <i>19 домов</i>	гидравлические испытания	
с 5 июля по 17 июля	Б.Бикбая 19;19/1;21;23;23/1;23/2;25/1; М.Рыльского 4;6/1;8/1;8/2 <i>11 домов</i>	гидравлические испытания	
с 5 июля по 19 июля	Ю.Гагарина 43;43/1;45;45/1;47 Ак.Королева 21 <i>6 домов</i>	гидравлические испытания	
с 15 июля по 31 июля	Ю.Гагарина 10;10/2;12;12/1;12/2;14;14/1 Н.Ковшовой 4;6;6/1;8 М.Жукова 2/1;2/2;2/3;2/4;2/5;2/2/10 <i>18 домов</i>	гидравлические испытания	
с 17 июля по 26июля	Б.Бикбая 35;35/2;37;39;41 Ю.Гагарина 36 <i>6 домов</i>	гидравлические испытания	
с 29июля по 9августа	М.Рыльского 2;8;12 Ю.Гагарина 33 М.Жукова 18;20;22;24;26 Ак.Королева 4/2;10/6;10/7 <i>12 домов</i>	гидравлические испытания	
с 5августа по 16августа	Набережная 1/1;1/2;1/3;3/1;3/2;3/3;3/5 М.Жукова 2/6;2/7;2/8;2/9 Ю.Гагарина 12/3;12/4 Н.Ковшовой 10 <i>15 домов</i>	гидравлические испытания	

Заместитель директора

Гарифуллин В.Р.