

График плановых отключений ГВС по ООО «ЖЭУ №2 Кировского района г.Уфы»
на период подготовки к отопительному сезону 2013-2014г.г.

Период отключения	Адрес дома	Причина откл. ком.услуг	примечание
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Авроры, 25	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Авроры, 25/1	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Авроры, 25/3	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Авроры, 25/4	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Авроры, 25/5	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Авроры, 27	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Авроры, 27/1	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Авроры, 29	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Авроры, 31	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Батырская,4	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Батырская,4/1	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Батырская,6	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Батырская,8/1	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Батырская,8/2	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Батырская,10	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Батырская,10/1	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Батырская,12	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Батырская,14	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Батырская,14/1	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Батырская,14/2	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Батырская,16	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Батырская,16/1	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13	Батырская,18	Гидр. испыт.	

19.08.13-25.08.13		кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Батырская,41/4	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Ст.Кувыкина.14	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Ст.Кувыкина.14/2	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Ст.Кувыкина.14/3	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Ст.Кувыкина.14/4	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Ст.Кувыкина.14/5	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Ст.Кувыкина.18	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Ст.Кувыкина.18/1	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Ст.Кувыкина.18/2	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Ст.Кувыкина.18/3	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Ст.Кувыкина.20	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Ст.Кувыкина,96/2	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Рабкоров, 1	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Рабкоров, 3	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Рабкоров, 5	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Рабкоров, 5/1	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Рабкоров, 5/2	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Рабкоров, 9	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Рабкоров, 11	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Рабкоров, 11/1	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Рабкоров, 11/2	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	
20.05.13-26.05.13 19.08.13-25.08.13	Рабкоров, 11/3	Гидр. испыт. кот.23 Онежская,1	