

График плановых отключений ГВС на период подготовки хозяйства к работе ОЗП 2013—2014 гг.

Период отключения ГВС (с ___ по ___)	Адреса жилых домов	Причина отключения коммунальных услуг
1	2	3
с 01.07. по 21.07.	Бехтерева 8	ремонт кот.№24 Менделеева, 5/1, Т.Р.квартальных сетей от кот.№24 Менделеева, 5/1
с 01.07. по 21.07.	Бехтерева 10/1	
с 01.07. по 21.07.	Бехтерева 10/2	
с 01.07. по 21.07.	Бехтерева 12	
с 01.07. по 21.07.	Бехтерева 16/1	
с 01.07. по 21.07.	Бехтерева 16/2	
с 01.07. по 21.07.	Менделеева 1	
с 01.07. по 21.07.	Менделеева 5/1	
с 01.07. по 21.07.	Менделеева 7	
с 01.07. по 21.07.	Менделеева 7/1	
с 01.07. по 21.07.	Менделеева 9	
с 01.07. по 21.07.	Менделеева 9/1	
с 01.07. по 21.07.	Менделеева 9/2	
с 01.07. по 21.07.	Менделеева 9/3	
с 01.07. по 21.07.	Менделеева 9/4	
с 01.07. по 21.07.	Менделеева 11	
с 01.07. по 21.07.	Менделеева 11/1	
с 01.07. по 21.07.	Менделеева 15/1	
с 15.07. по 28.07.	Первомайская пл.3	Ремонт кот.№19 Окт.Революции, 71
с 15.07. по 18.07. с 12.08. по 18.08.	З.Расулева 6	
с 15.07. по 18.07. с 12.08. по 18.08.	З.Расулева 8	
с 15.07. по 18.07. с 12.08. по 18.08.	Пр.Салавата Юлаева 1	
с 15.07. по 18.07. с 12.08. по 18.08.	Новомостовая 8	
с 15.07. по 18.07. с 12.08. по 18.08.	Окт.Революция 40	
с 15.07. по 18.07. с 12.08. по 18.08.	Салавата 11/1	
с 15.07. по 18.07. с 12.08. по 18.08.	Салавата 13	

с 15.07. по 18.07. с 12.08. по 18.08.	Салавата 15	Ремонт кот. №22 Новомостовая,3а, Гидравлические испытания квартальных сетей от кот.№22 Новомостовая, 3а
с 15.07. по 18.07. с 12.08. по 18.08.	Салавата 15/1	
с 15.07. по 18.07. с 12.08. по 18.08.	Салавата 15/2	
с 15.07. по 18.07. с 12.08. по 18.08.	Салавата 17	
с 15.07. по 18.07. с 12.08. по 18.08.	З.Валиди 60	
с 15.07. по 18.07. с 12.08. по 18.08.	З.Валиди 62/1	
с 15.07. по 18.07. с 12.08. по 18.08.	З.Валиди 62/2	
с 15.07. по 18.07. с 12.08. по 18.08.	З.Валиди 62/3	
с 15.07. по 18.07. с 12.08. по 18.08.	З.Валиди 66	

